Утверждаю:
Заведующая МКДОУ ИМРСК
«Детский сад № 8»
Е.И.Колосова

Приказ № 44 от 12 мая 2014г.

План действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МКДОУ ИМРСК «Детский сад №8»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ ИМРСК «Детский сад №8»

Задачи:

1.Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.

2.Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.

3.Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО	январь - май 2014	Заведующий Е.И.Колосова	Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО . Приведение локальных актов МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 8» в соответствие с ФГОС ДО
1.2	Экспертиза условий, созданных в МКДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	февраль 2014	Рабочая группа	Оценка условий МКДОУ с учетом требований ФГОС.
1.3	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом МОиН РФ	февраль-июнь	Рабочая группа	Использование письма МОиН РФ в практической работе

		2014		
1.4	Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы ДО	февраль - июнь 2014	Рабочая группа	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1.5	Реализация плана введения ФГОС ДО	май 2014-декабрь 2016	Заведующий Е.И.Колосова	Создание условий реализации ФГОС ДО
	Комплектование методического кабинета базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	2014-2016	Заведующий Е.И.Колосова	Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ДО	май 2014	Заведующий Е.И.Колосова	Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Сентябрь – ноябрь 2014г	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность, приведение в соответствие с ФГОС ДО
	Разработка образовательной программы МКДОУ	Июнь-август 2014	Заведующий Е.И.Колосова	Создание основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Июнь-август 2014	Заведующий Е.И.Колосова	Внесение изменений и дополнений в документы, приведение в соответствие с ФГОС ДО
	Организация изучения нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Март 2014гг	Заведующий Е.И.Колосова	Знание и практическое использование в работе нормативных требований
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1	Организация поэтапного повышения квалификации специалистов МКДОУ в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов	2014-2016	Заведующий Е.И.Колосова	Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году

	ДОО по вопросам ФГОС ДО			100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО
3.2	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам введение ФГОС ДО	По Годовым планам МКДОУ 2014-2016 уч. г.	По Годовым планам МКДОУ 2014-2016 уч.г.	Организация деятельности по обеспечению введения ФГОС ДО
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.3	Изучение и применение: методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	2014г-2015г	Заведующий Е.И.Колосова	Реализация дополнительных образовательных программ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1	Проведение семинаров, педсоветов, консультаций по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016		Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО: подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	В течение года	Заведующий Е.И.Колосова	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. Информирование родителей о принципах ФГОС ДО
	Размещение информации на сайте МКДОУ и организация доступа педагогов и родителей к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение года	Заведующий Е.И.Колосова	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Информирование родителей обучающихся о введении ФГОС ДО и результатах ведения в МКДОУ через СМИ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания, сайт.	В течение года	Заведующий Е.И.Колосова	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Обеспечение публичной отчетности МКДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Ежегодно по окончании учебного года	Заведующий Е.И.Колосова	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО